



Proiect cofinanțat din Fondul Social European+ prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021 - 2027

Prioritatea: P03 „Protejarea dreptului la demnitate socială”

Obiectiv specific: ESO4.1 „Îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanției pentru tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale (FSE+)”

Acțiunea: 3.2 Economie socială în mediul rural (FSE+)

Cod apel: PIDS/83/PIDS_P3/OP4/ESO4.1/PIDS_A12

Cod proiect: 311763

Titlu proiect: START ÎN ANTREPRENORIAT SOCIAL

RAPORT DE INFORMARE CU PRIVIRE LA STADIUL ȘI PROGRESUL PROIECTULUI

Proiect: START ÎN ANTREPRENORIAT SOCIAL - Cod SMIS 311763

luna -1- AUGUST 2024

1. Activități desfășurate în luna august A0.1. Coordonarea generala a proiectului

A0.1. Coordonarea generala a proiectului

În perioada de referință a fost constituită echipa de management și implementare; au fost întocmite contracte, fișe de post și documente interne necesare derulării proiectului, au fost stabilite procedurile generale de management, coordonare, raportare și monitorizare ale proiectului. Au fost pregătite și demarate primele proceduri de achiziții, incluzând: servicii de promovare online, servicii închiriere autoturism.

A0.2. Informare si publicitate

S-au demarat activitățile de pregătire a conferinței de lansare și materialelor de promovare și au fost realizate machetele materialelor promoționale conform Manualului de Identitate Vizuală PEO 2021-2027.

Activități A1 - Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale

A1.2. Identificarea, selectia si inscrierea persoanelor in grupul tinta

A fost demarat procesul de identificare și informare a persoanelor interesate, au început activitățile de teren pentru recrutarea grupului țintă: contacte cu autorități locale, întâlniri preliminare, anunțuri publice. S-a stabilit metodologia și instrumentele folosite pentru înscrierea online (formular, declarații, instrucțiuni).

2. Rezultate obținute

- Formarea echipei de proiect și pregătirea documentelor interne de management.
- Realizarea materialelor preliminare de informare.
- discuții preliminare în teritoriu

Luna august a fost dedicată organizării administrative, operaționalizării echipei și demarării activităților de informare și recrutare pentru grupul țintă. Procesul a respectat cerințele PEO și a stabilit bazele pentru implementarea etapelor ulterioare.