



Proiect cofinanțat din Fondul Social European+ prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021 - 2027

Prioritatea: P03 „Protejarea dreptului la demnitate socială“

Obiectiv specific: ESO4.1 „Îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanției pentru tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale (FSE+)“

Acțiunea: 3.2 Economie socială în mediul rural (FSE+)

Cod apel: PIDS/83/PIDS_P3/OP4/ESO4.1/PIDS_A12

Cod proiect: 311763

Titlu proiect: START ÎN ANTREPRENORIAT SOCIAL

RAPORT DE INFORMARE CU PRIVIRE LA STADIUL ȘI PROGRESUL PROIECTULUI

Proiect: START ÎN ANTREPRENORIAT SOCIAL - Cod SMIS 311763

luna 12, IULIE 2025

Activitatea A0 - Managementul proiectului

Subactivitatea A0.1 - Coordonarea generală a proiectului

În luna iulie au fost realizate activități curente de coordonare necesare implementării corespunzătoare a proiectului, atât la nivelul Solicitantului, cât și al Partenerului 1.

Au fost desfășurate:

- monitorizarea implementării activităților planificate pentru perioada de raportare;
- coordonarea proceselor operaționale asociate demarării etapelor de implementare a planurilor de afaceri;
- actualizarea documentelor interne și a situațiilor de monitorizare;
- comunicarea permanentă cu echipa de implementare și cu beneficiarii declarați câștigători ai concursului de PA;
- verificarea documentelor transmise de viitorii antreprenori sociali în vederea trecerii la etapa A1.7.

Activitatea de management s-a desfășurat fără întârzieri sau neconformități.

Activitatea A0.2 - Informare și publicitate

În vederea menținerii vizibilității proiectului și a sprijinului acordat prin PIDS 2021-2027, în luna iulie au fost desfășurate activități de informare și publicitate, cu respectarea prevederilor Manualului de Identitate Vizuală 2021-2027.

Au fost realizate:

- actualizarea website-ului proiectului cu informații referitoare la rezultatele finale ale concursului de planuri de afaceri și demararea etapei de implementare;
- publicarea de anunțuri și informări în secțiunile **Noutăți** și **Articole**;
- promovarea etapelor aferente demarării întreprinderilor sociale în Social Media;



- amplasarea de materiale tipărite în spațiile fizice de implementare (roll-up-uri, afișe A3), vizibile publicului.

Acțiunile au contribuit la transparentizarea procesului și la informarea continuă a grupului țintă și a comunității.

A1. Sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi sociale

A1.7. Furnizare serviciilor suport de infiintare si functionare a intreprinderilor finantate

În luna iulie au fost desfășurate activitățile necesare pentru înființarea întreprinderilor sociale selectate în urma concursului de planuri de afaceri. Au fost furnizate informații, ghidaj și suport operațional pentru definirea statutului juridic, stabilirea obiectivelor și alegerea formei de organizare a viitoarelor entități economice, precum și pentru redactarea și depunerea documentelor prevăzute de legislația în vigoare.

În cadrul proiectului au fost înființate **24 întreprinderi sociale nou infiintate din care 4 au deja certificate de intreprindere sociala.**