



Proiect cofinanțat din Fondul Social European+ prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021 - 2027

Prioritatea: P03 „Protejarea dreptului la demnitate socială“

Obiectiv specific: ESO4.1 „Îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanției pentru tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale (FSE+)“

Acțiunea: 3.2 Economie socială în mediul rural (FSE+)

Cod apel: PIDS/83/PIDS_P3/OP4/ESO4.1/PIDS_A12

Cod proiect: 311763

Titlu proiect: START ÎN ANTREPRENORIAL SOCIAL

RAPORT DE INFORMARE CU PRIVIRE LA STADIUL ȘI PROGRESUL PROIECTULUI

Proiect: START ÎN ANTREPRENORIAL SOCIAL - Cod SMIS 311763
luna 15, OCTOMBRIE 2025

Activitatea A0 - Managementul proiectului

Subactivitatea A0.1 - Coordonarea generală a proiectului

În luna iulie au fost realizate activități curente de coordonare necesare implementării corespunzătoare a proiectului, atât la nivelul Solicitantului, cât și al Partenerului 1.

Au fost desfășurate:

- monitorizarea implementării activităților planificate pentru perioada de raportare;
- coordonarea proceselor operaționale asociate demarării etapelor de implementare a planurilor de afaceri;
- actualizarea documentelor interne și a situațiilor de monitorizare;
- comunicarea permanentă cu echipa de implementare și cu noii antreprenori

Activitatea de management s-a desfășurat fără întârzieri sau neconformități.

Activitatea A0.2 - Informare și publicitate

În vederea menținerii vizibilității proiectului și a sprijinului acordat prin PIDS 2021-2027, în luna iulie au fost desfășurate activități de informare și publicitate, cu respectarea prevederilor Manualului de Identitate Vizuală 2021-2027.

Au fost realizate:

- actualizarea website-ului proiectului cu informații referitoare la rezultatele finale ale concursului de planuri de afaceri și demararea etapei de implementare;
- publicarea de anunțuri și informări în secțiunile **Noutăți** și **Articole**;
- promovarea etapelor aferente demarării întreprinderilor sociale în Social Media;



- amplasarea de materiale tipărite în spațiile fizice de implementare (roll-up-uri, afișe A3), vizibile publicului.

Acțiunile au contribuit la transparentizarea procesului și la informarea continuă a grupului țintă și a comunității.

A.2. Implementarea și monitorizarea funcționării întreprinderilor sociale înființate

A2.1. Decontarea ajutoarelor de minimis planurilor de afaceri selectate

Subactivitatea A2.1, parte a Etapei II a proiectului, vizează acordarea sprijinului financiar sub formă de micro-granturi pentru deschiderea și operarea întreprinderilor sociale selectate în urma concursului de planuri de afaceri. Activitatea va fi implementată de Solicitant și Partenerul 1, în baza contractelor de subvenție încheiate cu beneficiarii declarați câștigători. În luna octombrie a continuat procesul de acordare a sprijinului financiar, iar toți antreprenorii au încasat Tranșa 1 de subvenție. Ulterior primirii fondurilor, beneficiarii au demarat achizițiile prevăzute în planurile de afaceri, în conformitate cu bugetele aprobate, regulile de eligibilitate și procedurile stabilite în cadrul proiectului.

A2.2. Monitorizarea funcționării și dezvoltării întreprinderilor de economie socială finanțate

În cadrul Subactivității A2.1 se desfășoară activități de monitorizare a întreprinderilor sociale nou-înființate și finanțate în proiect, pe întreaga perioadă a Etapei II, respectiv lunile 13-30 de implementare. Monitorizarea urmărește funcționarea, dezvoltarea și sustenabilitatea afacerilor, respectarea obligațiilor asumate în planurile de afaceri, menținerea locurilor de muncă create și utilizarea corespunzătoare a ajutorului de minimis.

Procesul include verificarea funcționării întreprinderilor, evaluarea rezultatelor obținute, analiza indicatorilor de performanță și a respectării condițiilor contractului de subvenție. Pe parcursul implementării pot fi operate modificări ale planurilor de afaceri, prin acte adiționale, cu condiția ca acestea să nu afecteze criteriile inițiale de acordare a ajutorului.

În luna octombrie 7 entități și-au obținut atestatul social.