



Proiect cofinanțat din Fondul Social European+ prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021 - 2027

Prioritatea: P03 „Protejarea dreptului la demnitate socială”

Obiectiv specific: ESO4.1 „Îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanției pentru tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale (FSE+)”

Acțiunea: 3.2 Economie socială în mediul rural (FSE+)

Cod apel: PIDS/83/PIDS_P3/OP4/ESO4.1/PIDS_A12

Cod proiect: 311763

Titlu proiect: START ÎN ANTREPRENORIAL SOCIAL

RAPORT DE INFORMARE CU PRIVIRE LA STADIUL ȘI PROGRESUL PROIECTULUI

Proiect: START ÎN ANTREPRENORIAL SOCIAL - Cod SMIS 311763
luna -3- OCTOMBRIE 2024

A0.1. Coordonarea generala a proiectului

În luna octombrie 2024, Solicitantul și Partenerul P1 au continuat coordonarea generală a proiectului prin monitorizarea activităților derulate și aplicarea procedurilor interne stabilite la nivel de management.

Au fost organizate întâlniri cu echipa pentru:

- analizarea progresului activităților A1.1 și A1.2;
- planificarea etapelor pregătitoare pentru formarea antreprenorială;
- distribuirea sarcinilor și gestionarea resurselor necesare implementării.

Activitățile s-au desfășurat conform graficului de implementare.

A0.2. Informare și publicitate

În luna octombrie 2024, echipa de implementare a derulat activități de informare și publicitate conform Manualului de Identitate Vizuală PEO, având ca obiectiv creșterea vizibilității proiectului.

Conferința de lansare a proiectului

În data de **03.10.2024**, la **Bulbucata, județul Giurgiu**, a fost organizată **Conferința de lansare a proiectului**, eveniment major prin care au fost prezentate:

- obiectivele generale și specifice ale proiectului;
- activitățile și oportunitățile oferite grupului țintă;
- mecanismul de selecție și sprijin dedicat viitorilor antreprenori sociali;
- rolul finanțării nerambursabile în dezvoltarea comunităților rurale.

Au fost, de asemenea, prezentate informații despre finanțator, Programul Incluziune și Demnitate Socială, condițiile de eligibilitate și rezultatele urmărite pe termen lung.

Alte activități de promovare desfășurate în luna octombrie:

- publicarea comunicatului oficial de presă privind lansarea proiectului;



- actualizarea materialelor vizuale utilizate în campania online;
- continuarea promovării pe canalele social media (Facebook, Instagram, YouTube, TikTok);
- menținerea activă a website-ului proiectului și publicarea informațiilor de interes public;
- continuarea campaniei de bannere online pe site-uri cu trafic ridicat.

A1.1. Campanie de informare a publicului interesat

Pe parcursul lunii octombrie, campania de informare s-a aflat în derulare activă, având ca scop atragerea persoanelor eligibile și prezentarea beneficiilor proiectului.

Mesajele transmise au vizat:

- condițiile și metodologia de înscriere în grupul țintă;
- avantajele participării la cursul gratuit de formare antreprenorială cu recunoaștere națională și europeană;
- accesul la activități suplimentare de sprijin: consiliere, consultanță, workshop-uri și formare nonformală;
- informații utile privind legislația antreprenorială, obligațiile și riscurile asociate unei afaceri sociale.

Campania a inclus:

- publicarea de bannere pe **7 site-uri cu trafic ridicat**;
- activitate constantă pe paginile sociale ale proiectului;
- desfășurarea în continuare a campaniei publicitare plătite (Google Ads).

A1.2. Identificarea, selecția și înscrierea persoanelor în grupul țintă

Responsabilii GT au continuat activitățile de recrutare, identificare și sprijin pentru înscrierea participanților eligibili.

În luna octombrie s-au desfășurat:

- activități de teren în localitățile vizate;
- analizarea și validarea documentelor transmise prin platforma online;
- aplicarea chestionarelor de identificare a nevoilor.

Procesul a respectat metodologia de selecție și principiile egalității de șanse și nediscriminării.

A1.3. Derularea programului de formare antreprenorială



În luna octombrie au fost realizate documentele și materialele pregătitoare pentru demararea cursului antreprenorial:

- drafturile notificărilor către AJPIS pentru începerea cursurilor și pentru susținerea examenelor;
- elaborarea materialelor suport (prezentări PowerPoint, fișe de lucru);
- minute ale întâlnirilor de planificare;
- structura dosarului de curs pentru viitorii participanți.

Aceste documente asigură baza necesară demarării activităților de formare în perioada următoare.

Luna octombrie a reprezentat o etapă importantă în implementarea proiectului, marcând atât **lansarea oficială a proiectului**, cât și consolidarea vizibilității acestuia prin campania de informare. Activitățile de recrutare au progresat semnificativ, iar pregătirea programului de formare antreprenorială este în stadiu avansat.

Toate activitățile au fost realizate conform graficului, fără întârzieri sau riscuri majore identificate.