



Proiect cofinanțat din Fondul Social European+ prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021 - 2027

Prioritatea: P03 „Protejarea dreptului la demnitate socială“

Obiectiv specific: ESO4.1 „Îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanției pentru tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale (FSE+)“

Acțiunea: 3.2 Economie socială în mediul rural (FSE+)

Cod apel: PIDS/83/PIDS_P3/OP4/ESO4.1/PIDS_A12

Cod proiect: 311763

Titlu proiect: START ÎN ANTREPRENORIAT SOCIAL

RAPORT DE INFORMARE CU PRIVIRE LA STADIUL ȘI PROGRESUL PROIECTULUI

Proiect: START ÎN ANTREPRENORIAT SOCIAL - Cod SMIS 311763
luna -5 - DECEMBRIE 2024

A0.1. Coordonarea generală a proiectului

În luna decembrie 2024 echipa de implementare a continuat activitățile administrative și operaționale necesare derulării proiectului, conform documentelor aferente perioadei de raportare.

Au fost realizate:

- monitorizarea evoluției activităților A1.2, A1.3 și A1.4;
- verificarea documentelor transmise de experți;
- planificarea sesiunilor programate pentru luna ianuarie;
- pregătirea materialelor și documentelor aferente raportării tehnice.

Au fost revizuite și validate documentele primite din teren, fără a identifica abateri de la graficul proiectului.

A0.2. Informare și publicitate

În decembrie s-au desfășurat activități de promovare și informare privind:

- continuarea formării antreprenoriale;
- programarea activităților nonformale pentru ianuarie;
- avantajele participării la proiect.

Au fost publicate materiale vizuale tematice pe rețelele sociale și site-ul proiectului, în conformitate cu identitatea vizuală PIDS.

A1.1. Campanie de informare a publicului interesat

Campania de informare a vizat promovarea activităților prevăzute pentru luna ianuarie, respectiv:

- workshopurile și cursurile nonformale;
- sesiunile de formare antreprenorială;



- atragerea noilor persoane eligibile pentru înscrierea în grupul țintă.

Au fost utilizate canale locale și online pentru diseminarea anunțurilor.

A1.2. Identificarea, selecția și înscrierea persoanelor în grupul țintă

Și în decembrie responsabilii GT au continuat procesul de analiză și validare a dosarelor noi. Au fost realizate:

- verificarea documentelor depuse în noiembrie;
- actualizarea listei GT;
- clarificări cu persoanele înscrise;
- sprijin administrativ în procesarea documentelor necesare pentru participarea la activitățile programate în ianuarie.
- În luna decembrie s-a reusit înscrierea în grupul ținta a 28 de persoane.

A1.3. Derularea programului de formare antreprenorială

În perioada de referință activitatea de formare profesională s-a desfășurat astfel:

1. Grupa 1, organizata de Asociatia Eurofed la Bulbucata, in Judetul Giurgiu in perioada 07.11.2024-30.12.2024 s-a desfasurat cu 14 cursanti, din care 13 au absolvit examenul din data de 30.12.2024.
2. Grupa 2, organizata de Asociatia Eurofed la Mihai Viteazu, in Judetul Constanta in perioada 08.11.2024- 09.01.2025 a continuat cu 14 cursanti.
3. Grupa 3, organizata de Asociatia Eurofed la Baia, judetul Tulcea, in perioada 09.11.2024- 14.12.2024, s-a desfasurat cu 14 cursanti, din care 14 au absolvit examenul din data de 20.12.2024.
4. Grupa 1 organizata de Unic Sport la Radoiesti, judetul Teleorman , in perioada 03.12.2024- 16.01.2024, s-a organizat cu 28 de cursanti;

A1.4. Alte activități de sprijin în vederea înființării de întreprinderi sociale

În luna decembrie activitatea A1.4 a avut caracter pregătitor, în vederea desfășurării sesiunilor din ianuarie și a constatat în:

- finalizarea materialelor PPTX pentru cursurile nonformale (Marketing, Relații cu clienții, Comunicarea cu publicul);
- finalizarea materialelor pentru workshopurile tematice (Piețe de desfacere, Dezvoltarea capacităților, Identificarea resurselor locale);
- pregătirea broșurii SA1.4 și adaptarea conținutului pentru fiecare activitate;
- realizarea listelor de înscriere și a formularelor GDPR;
- confirmarea locațiilor și a logisticii necesare pentru grupurile din ianuarie.



Luna decembrie a fost dedicată consolidării activităților anterioare și pregătirii pentru luna ianuarie, cea mai activă lună din punctul de vedere al formării.

S-au continuat grupele demarate în noiembrie în cadrul A1.3 și s-au finalizat toate pregătirile pentru activitățile nonformale din A1.4.

Implementarea a respectat graficul de lucru stabilit.