
 

  

Proiect cofinanțat din Fondul Social European+ prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021 - 2027 

Prioritatea: P03 „Protejarea dreptului la demnitate socială“ 

Obiectiv specific: ESO4.1 „Îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea 

unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanței pentru tineret, pentru șomerii de lungă durată 

și grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea desfășurării de activități 

independente și a economiei sociale (FSE+)“ 

Acțiunea: 3.2 Economie socială în mediul rural (FSE+) 

Cod apel: PIDS/83/PIDS_P3/OP4/ESO4.1/PIDS_A12  

Cod proiect: 311763 

Titlu proiect: START ÎN ANTREPRENORIAT SOCIAL 

 

 

RAPORT DE INFORMARE CU PRIVIRE LA STADIUL ȘI PROGRESUL PROIECTULUI 

Proiect: START ÎN ANTREPRENORIAT SOCIAL – Cod SMIS 311763 

luna 11, IUNIE 2025 

 

Activitatea A0 – Managementul proiectului 

Subactivitatea A0.1 – Coordonarea generală a proiectului 

Pe parcursul lunii iunie au fost realizate activități curente de coordonare necesare 
implementării eficiente a proiectului. 

Au fost desfășurate: 

• monitorizarea tehnico–financiară a activităților aflate în derulare; 
• actualizarea documentelor interne și a situațiilor de raportare; 
• organizarea și gestionarea calendarului operațional pentru activitățile A1; 
• coordonarea comunicării între Solicitant și Partenerul 1; 
• sprijin acordat experților implicați în activitățile de consiliere și mentorat prevăzute 

la A1.6; 
• pregătirea informațiilor și documentelor necesare raportării intermediare. 

Managementul proiectului s-a realizat conform procedurilor interne, fără abateri și fără 
întârzieri. 

Activitatea A0.2 – Informare și publicitate 

În luna iunie au fost desfășurate activități de informare și publicitate pentru 
asigurarea vizibilității sprijinului oferit de UE prin PIDS 2021–2027 și promovarea 
proiectului. Toate materialele utilizate au respectat identitatea vizuală conform 
cerințelor AM PIDS și prevederilor Manualului de Identitate Vizuală 2021–2027. 

De asemenea, la sediile proiectului (Asociația EUROFED – București și Unic Sports 
SRL – Târgu Mureș), precum și în cadrul evenimentelor organizate în această 
perioadă, au fost amplasate materiale de promovare vizibile publicului: roll-up-uri 
interioare și afișe A3, în vederea creșterii vizibilității proiectului și informării 
corecte a grupului țintă. 



 

  

Toate materialele utilizate au respectat integral cerințele Manualului de Identitate Vizuală 
PIDS 2021–2027. 

Activitatea A1 – Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale 

Subactivitatea A1.6 – Servicii de consiliere / consultanță / mentorat pentru demararea 

afacerilor 

În luna iunie activitățile din cadrul A1.6 au continuat, vizând pregătirea detaliată a 
viitorilor beneficiari pentru demararea întreprinderilor sociale ce urmează a fi înființate în 
cadrul proiectului. 

Au fost realizate următoarele: 

• consiliere individuală și de grup privind etapele necesare constituirii 
întreprinderilor sociale; 

• verificarea documentelor preliminare transmise de participanți (drafturi de acte 
constitutive, propuneri de CAEN, structura asociaților și administratorilor etc.); 

• orientare în alegerea formei juridice adecvate, conform legislației specifice 
economiei sociale; 

• consultanță privind procedurile ONRC, în special în ceea ce privește: 
o rezervarea denumirii, 
o alegerea obiectului de activitate, 
o încadrarea entității ca întreprindere socială; 

• mentorat privind fezabilitatea afacerii, incluzând: 
o analiza riscurilor, 
o estimări de costuri inițiale, 
o recomandări privind sustenabilitatea activității economice; 

• transmiterea instrucțiunilor actualizate privind pașii următori în cadrul procesului 
de înființare a întreprinderilor sociale. 

Activitățile s-au desfășurat într-un ritm constant, fiind asigurate transparența și 
comunicarea permanentă cu participanții. Nu au fost semnalate neconformități. 

 

Luna iunie a fost dedicată consolidării procesului de pregătire pentru înființarea 
întreprinderilor sociale, prin implementarea activităților de consiliere și mentorat din A1.6, 
alături de activitățile curente de management și informare. 

Toate activitățile s-au desfășurat conform planificării și metodologiei proiectului. 

 

 


